

АКТ

о результатах контроля по концессионному соглашению № 2 по созданию и реконструкции муниципального имущества сквера «Могилевский дворик» в городе Туле, Центральный район, пр.Ленина от 18.10.2017

г.Тула

25 декабря 2020 года

Комиссия в составе:

- Городничев Д.А. - заместитель начальника главного управления по Центральному территориальному округу по благоустройству - начальник отдела по благоустройству;
- Горбунов Т.В. – начальник отдела формирования комфортной городской среды управления по благоустройству администрации города Тулы;
- Ильинский А.А. – начальник управления экономического развития администрации города Тулы;
- Сорокина О.Н. – заместитель начальника отдела управления муниципальной собственностью и работы с подведомственными организациями комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы;

установила, что в соответствии со сроками, установленными техническим заданием (приложение № 4 к концессионному соглашению № 2 по созданию и реконструкции муниципального имущества сквера «Могилевский дворик» в городе Туле, Центральный район, пр.Ленина от 18.10.2017) и дополнительным соглашением № 2 к концессионному соглашению № 2 от 11.12.2019 ООО «ТУЛА-РЕСТОРАТОР» выполнило следующие работы:

Работы в центральной части сквера:

- 1) Реконструкция ограждения со стороны пр. Ленина с установкой декоративной арки «Могилевский сквер» №1 в правой части сквера:
 - демонтаж старого ограждения сквера со стороны пр.Ленина;
 - реконструкция основания ограждения;
 - подготовка бетонного основания;
 - установка нового чугунного забора высотой 0,6 м на протяженности 110 п.м.;
 - установка декоративной арки в правой части сквера;
 - покраска элементов декоративной арки и забора.
- 2) Ремонт конструктивных элементов фонтана-часовни:
 - ремонт металлической конструкции фонтана – часовни;
 - очистка от ржавчины;
 - усиление несущей конструкции;
 - покраска коррозионностойкими эмалями.

3) Создание мемориальной композиции «Часовня на Буйническом поле под Могилевом»:

- демонтаж мемориальной доски и гранитных плит с основания;
- устройство бетонного основания для мемориальной композиции;
- создание мемориальной композиции: длина до 4 м., глубина до 0,5 м., высота до 3,0 м.;
- монтаж гербов г. Могилева и г. Тулы с кованными декоративными элементами, демонтированной мемориальной доски и фотографии часовни на Буйническом поле.


Работы в левой части сквера (со стороны ул. Н.Рудненва):

4) Установка декоративной арки «Могилевский сквер» №2:

- подготовка бетонного основания для декоративной арки;
- установка арки в левой части сквера;
- покраска элементов декоративной арки;

Учитывая время года, комиссией проверить выполнение работ по восстановлению утраченного газона с выравниванием грунта, посев/укладка нового газона ввиду в срок до 01.07.2021.

Подписи:


_____ Д.А. Городничев

_____ Т.В. Горбунов

_____ А.А. Ильинский

_____ О.Н. Сорокина